Etape 12
Bassin
2026

Etape 1
Hadsundvej banekrydsning
2022

Etape 6
Hadsundvej m.fl.
2024 - afhængig af projektet på Egnsplanvej

Etape 9
Nørgårdsvej m.fl.
2025

Etape 11
Beltoften
2026

Etape 3
Nygårdsvej m.fl.
2022

Etape 4
Splinten m.fl.
2023

Etape 10
Digevangen m.fl.
2026

Etape 8
Hadsundvej syd m.fl.
2025

Etape 5
Kobbelhøjvej m.fl.
2023

Etape 7
Mølleskoven m.fl.
2024

Etape 2
Hasselvej m.fl.
2022

N

SIGNATURFORKLARING:

Eksisterende ledninger	Planlagte ledninger	
		Fællesledning - gravitation
		Spildevandsledning - gravitation
		Regnvandsledning - gravitation
		Trykledning
10.7m-ø315pvc-4.7o/oo		Længde - materiale - dimension - fald
412105F DK: 2.51 BK: 0.51		Eksist. knude, brønd med knudeid, dækselkote og bundkote
		Eksist. knude, overløbsbygværk
		Eksist. knude, pumpestation
		Eksist. knude, bassin
		Eksist. knude, punkt
		Eksist. grenrør
		Eksist. påhug
		Eksist. stikledning der er afproppet

Materialetyper:

b = Beton, gl = glaseret ler, PVC, ler, plast,

Note:

Ubenævnte mål er i m
Koter er i m i forhold til DVR90

Aalborg Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 7743 9200

Aalborg Forsyning

Helhedsplan for Vandhandleplanområder

Gistrup

Etapeplan

TEGN. NR.: **2**

Dato: 21.08.2018 Rev. dato: 16.02.2022 Proj. af: KIM/BET/PEW Mål: 1:2.000

EnviDan

C:\Users\kimbe\Aalborg Kloak A\Helhedsplaner Vandhandleplaner - Dokumenter\Gistrup\TEGNINGER\MikeStation\Plan\dgn\Gistrup Plan.mxl